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CAPITULO |

Disposiciones preliminares

Articulo N° 1.- Objeto del pliego.

El Concurso de Precios, contratacién y construccion de las obras publicas a
cargo del Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires se
ajustara a las bases del concurso y normas de ejecucion contenidas en este Pliego, el
que se completara, en cada caso, con las Clausulas Legales Particulares para los

trabajos que se concursan.

Articulo N° 2.- Terminologia.

A los efectos de la aplicacion del Pliego y todo otro documento contractual de
la obra, se emplearan las siguientes denominaciones: Estado, por Estado Nacional
Argentino; Universidad, por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos Aires; Inspeccion, por Servicio Técnico Competente Encargado del contralor
y vigilancia de los trabajos; Contratista, por Empresa obligada a ejecutar la obra;
Representante Técnico, persona designada por el contratista a cuyo cargo estara la
responsabilidad de dar fiel cumplimiento al proyecto y 6rdenes impartidas por la
Inspeccion, en un todo de acuerdo al presente Pliego; Obras, por todas las obras,
trabajos y prestaciones a ser ejecutadas en cumplimiento del Contrato; Equipos,
implementos o cosas de cualquier naturaleza requeridos para la construccion y
mantenimiento de las obras, que no estén destinados a formar parte de éstas;
Planos, los planos mencionados en las especificaciones, sus modificaciones o nuevos
planos eventualmente provistos por la Inspeccion de Obras de la Facultad de

Ingenieria o aprobados por ella; Emplazamiento, lugar de los trabajos y todo otro
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terreno proporcionado por el comitente a los fines del contrato; Fecha de las
Propuestas, fecha limite fijada para la entrega de las propuestas; Aprobado,
solamente aquello que esté aprobado por escrito; Consejo Profesional de
Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires, ente que financia la Obra.

Cuando se alude a "la ley" debe entenderse que es a la Ley Nacional de
Obras Publicas N° 13.064.

Articulo N° 3.- Normas supletorias.

Los casos no previstos en este Pliego se resolveran por la aplicacion de la Ley
Nacional de Obras Publicas N° 13.064. En caso de silencio de ésta se aplicaran los
principios generales del derecho administrativo.

Articulo N° 4.- Documentacion del concurso y adquisicion del pliego

El presente pliego y demas documentos del concurso de precios estan a

disposicion de los interesados y podran consultarse en los lugares que se indican en

los respectivos avisos. Asimismo, se podran adquirir por el precio que haya fijado el

Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires.
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CAPITULO Il

Bases de licitacion

Articulo N° 5.- Capacidad civil de los oferentes.

Los proponentes deberan tener capacidad civil para obligarse. Si la oferta
estuviera formulada por una sociedad nacional o extranjera, ésta debera acompafarse
con una copia autenticada del contrato social y la constancia, en su caso, de que
posee matricula de comerciante asi como de que dichos documentos han sido
inscriptos en el Registro Publico de Comercio.

La duracion de la sociedad debera alcanzar por lo menos hasta el término del
plazo de garantia y conservacion de las obras concursadas.

Los representantes legales de las sociedades comprobaran que estan

facultados para contratar en su nombre.

Articulo N° 6.- Capacidad técnica y financiera de los oferentes.

Los proponentes deberan presentar con sus propuestas el Certificado
requerido segun Art. 6 de las Clausulas Legales Particulares.

En el mismo acto deberadn presentarse certificados de antecedentes vy
referencias completas, que acrediten:

a.- Obras realizadas para reparticiones publicas o privadas, indicando en

forma detallada su participacion.

b.- Referencias financieras.

C.- Referencias comerciales.

d.- Referencias bancarias.

e.- Referencias de companiias de seguros.
f.- Ultimo balance.

La presentacion de la mencionada documentacion sera de importancia para
verificar la capacidad del oferente y por lo tanto de indudable atencion en la

adjudicacion.
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Articulo N° 7.- Informes que deben obtener los oferentes.

La presentacion de la propuesta indica que los oferentes han estudiado
cuidadosamente los documentos del Concurso y obtenido informes de caracter local,
como ser los materiales y mano de obra que se pueden conseguir en el lugar y
cualquier otro dato que pueda influir en la determinacion del costo de las obras;
asimismo, que se han informado respecto de la configuracion y naturaleza del terreno
y del subsuelo, pero sin que estas informaciones sustraigan al organismo autor del
proyecto de la responsabilidad que determina el Articulo 4 de la ley ni excluya el
derecho del contratista de reclamar y obtener, si le correspondiera, la indemnizacion
determinada por el Articulo 39 de la Ley. Solamente cuando asi lo determinen las
Clausulas Legales Particulares asumira el contratista la responsabilidad absoluta y

exclusiva por vicio del suelo.
Articulo N° 8.- Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas.

Dentro del plazo establecido en las Clausulas Legales Particulares antes de la
apertura del concurso, el Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de
Buenos Aires podra hacer aclaraciones de oficio y evacuara las consultas que por
escrito formulen los interesados. Las aclaraciones y respuestas se llevaran a

conocimiento de todos los adquirentes de los documentos de la licitacion.
Articulo N° 9.- Lugar de presentacion de las ofertas.

Las ofertas se presentaran en el lugar o en los lugares que en cada caso se

determine en las Clausulas Legales Particulares.
Articulo 10: Presentacion y Documentos que integran la propuesta.

La propuesta debera contener, como minimo, la siguiente documentacion,
debiendo ser presentada con caratulas indicativas del contenido de cada item, en
forma ordenada, antecedida por el Formulario ANEXO | debidamente cumplimentado,
segun lo que se detalla a continuacion:

1) Garantia de mantenimiento de oferta segun el articulo 11.

2) Recibo de compra de la documentacion.
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3) Certificado de asistencia al lugar de obra.

4) Certificado de Capacidad segun lo requerido en el Art. 6 de las Clausulas
Legales Particulares.

5) Declaracion jurada con la némina de las obras terminadas en los ultimos 8
afos, de caracteristicas similares al presente concurso.

6) Documentacion que certifique la efectiva ejecucién por el oferente de las obras
descriptas en el punto anterior.

7) Designacion del Profesional que actuara en calidad de Representante Técnico
y su conformidad.

8) Designacion del Profesional que actuara en calidad de Representante en
Seguridad e Higiene y su conformidad.

9) Nota de Convenio de Afiliacion con una ART (Aseguradora de Riesgo de
Trabajo).

10) Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacién o personeria de los
firmantes de la propuesta.

11) Contrato social o estatutos del oferente y de todos sus miembros si fuese una
asociacion de empresas; en este Ultimo supuesto, compromiso de
conformacion de unién transitoria de empresas.

12) Referencias bancarias y comerciales o némina de los establecimientos que
puedan proporcionarlos.

13) Propuestas para subcontratar componentes de las obras acompafando los
antecedentes del subcontratista.

14) Un ejemplar del legajo del concurso debidamente firmado en todas sus hojas
el cual debera ser descargado de

www.fio.unicen.edu.ar/cdpterraplenagrimensura e impreso en hoja A4.

15)La oferta econdmica respetando el modelo de los formularios incluidos en el
presente pliego. (Formulario de propuestas y Declaraciéon de conocimiento)

16) Cémputo y presupuesto de la oferta para la obra.

17) Analisis de precios.

18) Plan de trabajos.

19) Curva de inversion.

20) Otros documentos que fueran exigidos en la presente.
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Si el concurso de precios comprendiera mas de una obra, se presentaran
presupuesto, Plan de Trabajos, y Curva de inversiones para cada una de las obras
cotizadas.

La falta de presentacion de alguno de los elementos detallados en el listado
precedente, que impida la comparacion de la propuesta en condiciones de igualdad
con el resto de ellas, sera causal de desestimacion de la propuesta.

Los documentos del punto 5 son de suma importancia al momento de analizar las
ofertas. La falta o insuficiencia de antecedentes podra representar causal de
desestimacion de la misma.

Los documentos de los puntos 1, 2, 4 y 14 del listado precedente son de
presentacion inexcusable bajo apercibimiento de tener por retirada la propuesta con
pérdida de la garantia. La Habilidad Fiscal para Contratar debera acreditarse en el

término de 5 (cinco) dias habiles de requerido por el Comitente.
Articulo N° 11.- Garantia de la oferta.

A cada oferta se acompanara un certificado de depdsito efectuado en el Banco
de la Nacion Argentina, a la orden del organismo indicado en las Clausulas Legales
Particulares, por una suma equivalente al uno por ciento (1%) del valor del
presupuesto oficial de la obra, en efectivo, titulos o bonos nacionales, provinciales o
municipales, que tengan cotizacion oficial en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, al
valor corriente en plaza. En lugar de dicho depdsito podra optarse por una fianza
bancaria que cubra el mencionado importe o pdliza de seguro de caucion, en donde
conste expresamente que la compania aseguradora se constituye en fiador
solidario con renuncia a los beneficios de excusién y divisién, valida hasta el
plazo de mantenimiento de la oferta.

La garantia sera devuelta:

a.- A todos los proponentes que no tengan posibilidades de ser

adjudicatarios.

b.- A los que no estan incluidos en la adjudicacion.

C.- Al oferente que lo solicite después de vencido el plazo de

mantenimiento de la oferta.
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Articulo N° 12.- Apertura del concurso de precios.

Las ofertas seran abiertas y leidas en acto publico en el lugar, dia y hora fijados en el
aviso del concurso, ante los funcionarios competentes y los interesados que
concurran.

Si el dia sefialado para la apertura de las propuestas fuera declarado feriado,
el acto se realizara a la misma hora del primer dia habil subsiguiente.

De todo lo actuado se labrara un acta en la que se detallaran las propuestas
numeradas por orden de apertura, el importe de éstas y el monto y forma de los
depdsitos de garantia. El acta sera leida y suscripta por los funcionarios autorizantes y
los oferentes que deseen hacerlo.

Las impugnaciones a las que hubiere lugar se realizaran dentro de un plazo de
5 (cinco) dias corridos a partir de la fecha de apertura de la licitacion; vencido dicho

periodo, no se tendra por valida tipo alguno de presentacion.
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CAPITULO lII

Adjudicacion de la licitacion y firma del contrato

Articulo N° 13.- Mantenimiento de las ofertas.

Los proponentes estardn obligados a mantener sus propuestas durante el
plazo que en cada caso se establezca en las Clausulas Legales Particulares; en su
defecto; perderan el depdsito de garantia a que se refiere el Articulo N° 11 de este
Pliego

El plazo de mantenimiento de las propuestas quedara prorrogado de pleno
derecho hasta el momento de la adjudicacion, a menos que los oferentes se retracten

por escrito, en cualquier oportunidad, después del vencimiento de dicho plazo.

Articulo N° 14.- Adjudicacién del concurso de precios y firma del contrato.

Terminado el estudio de las ofertas, se efectuara de inmediato la adjudicacion
por el Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires,
procediéndose a la firma del Contrato Administrativo de Obra Publica. Esta diligencia
se llevara a cabo dentro de los 10 (diez) dias de la notificacion de la adjudicacion,

salvo el caso que el contrato hubiere de afianzarse con garantia de hipoteca o prenda.

Articulo N° 15.- Afianzamiento del contrato.

En el acto de la firma del contrato, el adjudicatario afianzara su cumplimiento
mediante depdsito en el Banco de la Nacion Argentina, de un 5 % (cinco por ciento)
del monto del convenio a la orden del organismo indicado en las Clausulas Legales
Particulares, en efectivo, titulos o bonos nacionales, provinciales o municipales, que
tengan cotizacion oficial en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, al valor corriente
en plaza. En lugar de dicho depdsito podra optarse por una fianza bancaria
equivalente a satisfaccion o por una poliza de caucion, en donde conste expresamente
que la compafia aseguradora se constituye en fiador solidario con renuncia a los
beneficios de excusion, division o por las garantias reales establecidas en la Ley
N°14.143, cuya reglamentacion establecida en el Decreto N° 1.516/54 se transcribe

seguidamente:

Edificio Ingenieria en Agrimensura- Movimiento de Suelo- Clausulas Legales Generales - 9 - de 40



CONSEJO PROFESIONAL DE

AGRIMENSURA

DE LA PROV. DE BUENOS AIRES

Inciso 1.-

Inciso 2.-

Inciso 3.-

UNIVERSIDAD NACIONAL del
CENTRO de la PROVINCIA de FAGULTAD DE
BUENOS AIRES :
UNICEN « OLAVARRIA

En el caso de ofrecer la garantia prevista en el Articulo 1° del la Ley
14.143, los proponentes deberan consignar en sus propuestas:
a.- Ubicacioén del o de los inmuebles que serian hipotecados en garantia,
acompanando los testimonios del respectivo titulo de propiedad o en su
defecto copia de los mismos autenticada por un escribano de registro, en
la que debera constar la pertinente inscripcion en el Registro de la
Propiedad. A los efectos de fijar el limite hasta el que puede alcanzar la
hipoteca a constituirse por concepto de Garantia, debera tenerse en
cuenta que dicha hipoteca no podra exceder del 80 % (ochenta por
ciento) del importe de la evaluaciéon del inmueble efectuada para el pago
de contribucion territorial, en orden a las constancias que surjan de la
boleta correspondiente al ultimo periodo de recaudacion, la que debera
acompanarse. La hipoteca a constituirse tendra que ser en primer grado.
b.- Ubicacion del o de los muebles que se afectaran a la prenda,
detallando las caracteristicas de cada uno de ellos a efectos de facilitar la
respectiva tasacion que se efectuara por la Administracion. Esta garantia
no podra exceder del 80 % (ochenta por ciento) del valor de la tasacion
efectuada por la Administracion.

Los elementos del plantel y equipo necesarios para la ejecucion de la

obra licitada no podran ser ofrecidos en prenda.

Estudiadas las propuestas por la oficina competente y en caso de
aconsejarse la adjudicacion a empresas que ofrezcan esta clase de
garantia, se debera elevar, conjuntamente con la informacién respectiva,
un detalle y tasacién de los bienes a afectar, de acuerdo a las normas

precedentemente expuestas.

Previamente a la firma del contrato, se requerira a la empresa contratista
que formalice la escritura de hipoteca que presente el testimonio
debidamente inscripto en el registro respectivo. En caso de ofrecerse
prenda, su formalizacion e inscripcion también seran previas a la firma del
contrato. Si el contrato debiese ser sometido a la aprobacion de autoridad
distinta de la que lo suscribid, el contratista debera constituir la hipoteca

antes de firmar aquél.
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En este Ultimo caso la hipoteca sera aceptada por instrumento
separado que suscribira el director de la reparticion o jefe del organismo o

quienes lo reemplacen legalmente, cuando la haya realizado.-

Inciso 4.- La escritura de aceptacion se hara previa certificacion de que en la
fecha en ella se formaliza el derecho de dominio subsistente a nombre del
titular y de que se mantiene la hipoteca inscripta en las mismas
condiciones que cuando se constituyd y siempre que durante el periodo
intermedio no se hayan inscripto otros gravamenes, embargos o
anotaciones de litis que puedan afectar la validez o eficacia de aquélla.

En caso de que se hubieren modificado las condiciones de dominio por
las causas antes expresadas, el contratista debera ofrecer otras garantias
a satisfaccion de la Administracion dentro del plazo perentorio, bajo pena

de sufrir sanciones que se determinan en este Pliego.

Inciso 5.- Los gastos de constitucion de la hipoteca o prenda seran por cuenta del
contratista.
Inciso 6.- Si la ejecucion de la hipoteca, o prenda en su caso, no alcanza para

cubrir el 5 % (cinco por ciento) del monto del contrato, el contratista
debera integrar el saldo mediante nueva garantia en cualquiera de las

formas autorizadas por la ley.

El otorgamiento de la escritura de hipoteca o la constitucion de la prenda
debera efectuarse dentro de los 60 (sesenta) dias de notificada la adjudicacion, bajo
apercibimiento de que ésta sea dejada sin efecto con pérdida de la garantia de la
oferta y suspension del adjudicatario del registro respectivo, salvo que la demora no
fuera imputable a él, en cuyo caso el Consejo Profesional de Agrimensura de la
Provincia de Buenos Aires podra prorrogar el referido plazo de 60 (sesenta) dias,
quedando "ipso facto" ampliado en igual medida el término para la firma del contrato.

La sustitucion de la garantia prevista en el segundo parrafo Inciso 4 del
presente articulo debera realizarse en el plazo de 15 (quince) dias a partir de la fecha

en que el Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires le
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intime por escrito bajo pena de declararse la rescision del contrato, quedando
responsable por el importe del 5 % (cinco por ciento) de éste y sin perjuicio de la
suspension por tiempo indeterminado del Registro de Constructores de Obras
Publicas.

Cuando existan razones de urgencia para comenzar la obra, lo que debera
determinarse en las Clausulas Particulares, el adjudicatario se obliga a afianzar el
contrato por cualquiera de los otros métodos previstos precedentemente, hasta tanto
se formalice la garantia de hipoteca, y a suscribirlo en el término establecido en el
Articulo N° 14.

Los bienes hipotecados o dados en prenda seran asegurados durante el
término del contrato por cuenta del adjudicatario, a satisfaccion del Consejo
Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires cuando asi convenga a
su naturaleza y a los riesgos a que estén expuestos, debiendo endosarse las pdlizas a

favor del Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires.
Articulo N° 16.- Domicilio del contratista.

El Contratista debera constituir domicilio legal en la ciudad de Olavarria.
Articulo N° 17.- Instrumentos contractuales y documentacién accesoria.

Serdn documentos integrantes del contrato que simultdneamente ambas
partes suscribiran:

a) Las presentes Clausulas Legales Generales.

b) Las Clausulas Legales Particulares.

c¢) Los Planos, Planillas y Célculos.

d) La Memoria y Clausulas Técnicas Particulares y Generales.

e) Declaracion de Conocimiento y Aceptacién de la Documentacion.

f) Planilla del Régimen Pluviométrico.

g) Formularios de Propuestas: Partes "A" y "B".

h) Las aclaraciones, normas e instrucciones complementarias de los

documentos de la licitacion que el Consejo Profesional de Agrimensura de la

Provincia de Buenos Aires hubiere hecho conocer por escrito a los interesados

antes de la fecha de apertura, sea a requerimiento de éstos o por espontanea

decision.
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i) El Presupuesto Oficial de la obra cuando asi corresponda en razon del
sistema de contratacion.

j) La oferta.

k) El Acto de Adjudicacion.

Se considerara documentacion accesoria, que hara fe en lo pertinente, la
que se indica a continuacion:

a) La Orden de Comienzo de los trabajos.

b) El Acta de Iniciacion.

¢) El Plan y Diagrama de Ejecucién de la obra aprobado por la Inspeccion de
Obras.

d) Las ordenes de servicio que por escrito imparta la Inspeccion.

e) Los planos complementarios que la Inspeccién de Obras entregue al

contratista durante la ejecucion de la obra y los preparados por éste que fueran

aprobados por aquélla.

f) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados

por la autoridad competente.
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CAPITULO IV

Ejecucion de la obra

Articulo N° 18.- Plan de Trabajos.

En el plazo que se fija en las Clausulas Particulares, el contratista presentara el
Plan de Trabajos a que se ajustara la ejecucion de la obra.

La aprobacion del plan por el Consejo Profesional de Agrimensura de la
Provincia de Buenos Aires no libera al contratista de su responsabilidad directa con
respecto a la correcta terminacion de la obra en el plazo estipulado.

El contratista podrd, en el transcurso de los trabajos, introducir modificaciones
al plan con la conformidad del Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de
Buenos Aires y a condicion de que se ajuste al plazo pactado.

La Inspeccion de Obra podra exigir el reajuste del plan cuando se hayan

otorgado prorrogas del o de los plazos contractuales.

Articulo N° 19.- Iniciacion de la obra.

Firmado el contrato, el Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de
Buenos Aires impartird la Orden de Iniciacién de los trabajos en el plazo o en la
oportunidad que se fija en las Clausulas Particulares. El contratista debera comenzar
la obra dentro del término que al efecto se establece en dichas clausulas.

El plazo para el cumplimiento del contrato correra a partir de la fecha de la
Orden de Iniciacién de los trabajos o de la del Acta de Iniciacién, segun se determine

en las Clausulas Particulares.
Articulo N° 20.- Replanteo de la obra.

El replanteo se hara en la forma, término y condiciones que establecen las
Clausulas Particulares. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se

originen en las operaciones de replanteo, asi como los provenientes del empleo de

aparatos, enseres, personal obrero, etc., seran por cuenta del contratista.
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Articulo N° 21.- Alineacion y niveles.

El contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la Inspeccion

de Obras la alineacion y niveles correspondientes.
Articulo N° 22.- Cierre de las obras.

El contratista ejecutara el cierre de las obras, cuando corresponda, en la
extension que se indique en las Clausulas Particulares de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes, sin perjuicio de lo que en las mencionadas clausulas se

establezca.
Articulo N° 23.- Vigilancia y alumbrado de la obra.

La responsabilidad que le incumbe al contratista respecto de la vigilancia
continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u
otros bienes propios o ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencion de
accidentes que puedan afectar a bienes o personas de la administracion o de
terceros, se determinara en las Clausulas Particulares.

La adopciéon de las medidas a que se alude precedentemente no eximira al

contratista de las consecuencias de los hechos que alli se prevén.
Articulo N° 24.- Materiales. Abastecimiento. Aprobacion. Ensayos. Pruebas.

Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobacion, ensayos y pruebas de

los materiales se regira por lo dispuesto en las Clausulas Técnicas Particulares.
Articulo N° 25.- Vicios en los materiales y obras.

Cuando se sospeche que existan vicios en trabajos no visibles, la Inspeccidn
podra ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para
cerciorarse del fundamento de sus sospechas vy, si los defectos fueran comprobados,
todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo del contratista. En caso
contrario, los abonara el Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de

Buenos Aires.
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Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el contratista
debera reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar
desde la fecha de su notificacién por medio de telegrama colacionado. Transcurrido
ese plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por el Consejo Profesional de
Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires o por terceros, a costa de aquél,
deduciéndose su importe del fondo de reparos.

La recepcion final de los trabajos no enervara el derecho del Consejo
Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires de exigir el resarcimiento
de los gastos, dafos o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas partes
de la obra en las cuales se descubrieren ulteriormente fraudes. Tampoco libera al
contratista de las responsabilidades que determina el Articulo N° 1646 del Cddigo
Civil.

Articulo N° 26.- Construcciones provisionales para el obrador.

El contratista tendra en la obra los cobertizos, depdsitos y demas
construcciones provisionales que se requieran para la realizacion de los trabajos.
Estos locales se dispondran de manera que no molesten la marcha de la obra.

Todos los edificios provisionales seran conservados en perfecta higiene por el
contratista, estando también a su cargo el alumbrado, provision y distribucién de agua

a éstos.
Articulo N° 27.- Daios a personas y propiedades.

El contratista tomara a su debido tiempo todas las disposiciones y
precauciones necesarias para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas
que dependan de él, a las de la Universidad, del Consejo Profesional de Agrimensura
de la Provincia de Buenos Aires e Inspeccion destacadas en la obra, a terceros y a las
propiedades o cosas del Estado o de terceros, asi pudieran provenir esos dafios de
maniobras del obrador, de la accion de los elementos o de causas eventuales. El
resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran correrd por cuenta
exclusiva del contratista, salvo en los casos previstos en el Articulo N° 39 de la ley.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la recepcién provisional de la obra y
durante la ejecucion de los trabajos complementarios que se efectien en el periodo

de garantia.
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El Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires podra
retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, el importe que estime
conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a formularse por
alguno de aquellos conceptos sean definitivamente resueltas y hayan sido satisfechas

las indemnizaciones a que hubiera lugar en derecho.
Articulo N° 28.- Responsabilidad por infracciones administrativas.

El contratista y su personal deberadn cumplir estrictamente las disposiciones,
ordenanzas y reglamentos policiales o municipales, vigentes en el lugar de la
ejecucion de las obras. Sera por cuenta del contratista el pago de las multas y el
resarcimiento de los perjuicios o intereses, si cometiera cualquier infraccion a dichas

disposiciones, ordenanzas o reglamentos.
Articulo N° 29.- Letreros.

Esta prohibido colocar en los cercos y en los edificios letreros comerciales de
propaganda, cualquiera sea su naturaleza, excepto los usuales para contratistas y
subcontratistas, previo permiso otorgado por el Consejo Profesional de Agrimensura

de la Provincia de Buenos Aires.
Articulo N° 30.- Limpieza de la obra.

Durante la ejecucion de las obras, el contratista debera mantener limpio y
despejado de residuos el sitio de los trabajos; igual exigencia se tendra al término de
éstos. En las Clausulas Particulares se determinan los requerimientos de esta indole
con relacion a la naturaleza de la obra y la penalidad aplicable al contratista en caso

de infraccion.
Articulo N° 31.- Prérroga del plazo para la ejecucion de la obra.
El Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires sera el unico

facultado para otorgar prérroga en el plazo de obra.- Presentado el pedido por parte

del adjudicatario, con la documentacién en su caso, por la forma que se efectivice,
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sera obligatoria la intervencion previa de la Inspeccion de Obras y del servicio juridico

permanente, antes de resolver.-
Articulo N° 32.- Mora automatica

A todos los efectos legales, las partes pactan la mora automatica, sin

necesidad de interpelacion previa, es decir de pleno derecho.
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CAPITULO V

Normas de interpretacion técnica

Articulo N° 33.- Interpretacion de planos y especificaciones.

El contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la
realizacion de la obra y respondera por los defectos que puedan producirse durante la
ejecucion y conservacion de ésta hasta la recepcion final.

Cualquier deficiencia o error del proyecto comprobable en el curso de la obra,
debera comunicarlo a la Reparticion, antes de iniciar el trabajo, bajo apercibimiento de
aplicarle multa segun Clausulas Legales Particulares, Articulo N° 50 a), en cada

caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo parrafo del Articulo 26 de la ley.

Articulo N° 34.- Orden de aplicacion de los documentos técnicos.

En caso de discrepancia entre los documentos del Contrato, se seguira el

orden de prelacion que establecen las Clausulas Legales Particulares.

Articulo N° 35.- Solucion de divergencias.

Si en la interpretacion del Contrato bajo su faz técnica surgieran divergencias,
éstas seran resueltas por el Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de
Buenos Aires, cuyas decisiones seran definitivas respecto a la calidad de los
materiales, la solidez y eficiente ejecucion de las estructuras y a la interpretacion de
las normas de mensura

El contratista no podra suspender los trabajos -ni aun parcialmente- con el
pretexto de que existan divergencias pendientes, bajo pena de aplicacion de multa
segun Clausulas Legales Particulares, Articulo N° 50 a), por dia sin perjuicio de lo

dispuesto en el Articulo 50, inciso e), de la ley.
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CAPITULO VI

Direccidn y vigilancia

Articulo N° 36.- Superintendencia de los trabajos.

La superintendencia de la Universidad y del Consejo Profesional de
Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires sobre los trabajos se hara efectiva por
intermedio de la Inspeccién, a la que el contratista facilitara ampliamente la vigilancia y

contralor de las obras.

Articulo N° 37.- Instrucciones de la inspeccion.

El contratista y su personal cumpliran las instrucciones y o6rdenes impartidas
por la Inspeccion o por su intermedio.

La inobservancia de esta obligacion o los actos de cualquier indole que
perturben la marcha de la obra haran pasible al culpable de su inmediata expulsion del

recinto de los trabajos.

Articulo N° 38.- Ordenes de Servicio.

Las Ordenes de Servicio que la Inspeccion imparta durante la ejecucion de las
obras seran cronolégicamente consignadas en un libro foliado, en original y dos
copias, sellado y rubricado por el Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia
de Buenos Aires, que la Inspeccién guardara en la obra.

Las enmiendas y raspaduras deberan ser salvadas.

Toda Orden de Servicio debera ser firmada por el contratista, su representante
técnico o su representante en obra. Su negativa lo hara pasible de una multa segun
las Clausulas Legales Particulares, Articulo N° 50, b), por dia corrido de
incumplimiento.

Se considerara que toda Orden de Servicio esta comprendida dentro de las
estipulaciones del Contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni
encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en ella se hiciera

manifestacion explicita en contrario.
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Aun cuando el contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden
los términos del Contrato debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar al
Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires, por intermedio
de la Inspeccion de la obra y en el término de 5 (cinco) dias, un reclamo claro y
terminante, fundando detalladamente las razones que le asistan para observar la
orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista
quedara obligado a cumplir la orden de inmediato sin poder luego efectuar ulteriores
reclamaciones por concepto alguno.

La observacion del contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo
eximira de la obligacion de cumplirla si ella fuera reiterada. En caso de incumplimiento,
y vencido el plazo para efectuar reclamaciones previsto en el parrafo 5° de este
articulo, el contratista se hard pasible de una multa segun Clausulas Legales
Particulares, Articulo N° 50 a), por dia corrido de incumplimiento, pudiendo ademas el
Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires mandar ejecutar
en cualquier momento, a costa de aquél, los trabajos ordenados, deduciéndose su
importe del primer certificado que se le extienda y, en caso necesario, del Fondo de

Reparos.
Articulo N° 39.- Representante técnico y representante en obra del contratista.

A efectos de la direccion de los trabajos y de la responsabilidad técnica
consiguiente, el contratista presentara su representante técnico. Las condiciones y
obligaciones de éste se estableceran en las Clausulas Legales Particulares
ajustandose, cuando asi corresponda, a lo dispuesto en el Decreto N° 17.946/44. En
dichas clausulas se establecera ademas, de acuerdo con la naturaleza e importancia
de los trabajos, la persona técnicamente capacitada, aceptada por la Universidad, que
en caracter de representante en obra del contratista debera encontrarse
permanentemente en la obra. En las Clausulas Legales Particulares se determinaran
también las sanciones en que incurrird el contratista para el caso de infraccion a las

obligaciones emergentes de este articulo.
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Articulo N° 40.- Documentos que el contratista guardara en la obra.
El contratista conservara en la obra una copia ordenada de los documentos del

Contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspeccion de los trabajos que

se ejecuten.
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CAPITULO VI

Régimen del personal obrero

Articulo N° 41.- Jornales minimos.

El contratista debera abonar a los obreros de los gremios que se mencionen en
las Clausulas Legales Particulares salarios no inferiores a los minimos en vigor,
debiendo entenderse que dichos salarios se liquidaran por la jornada legal de trabajo.

Se colocara una copia de la lista de jornales en un lugar visible del recinto de
las obras.

A base de esos salarios, el Contratista llevara en la obra las planillas de pago y
las libretas de jornales, en forma prolija y detallada, cuyos elementos exhibira a la
Inspeccién toda vez que se le exija. Igual forma cumpliran los subcontratistas
aceptados por el Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos
Aires.

La violacion de los expresados deberes hara pasible al contratista de una multa
segun Clausulas Legales Particulares, Articulo N° 50 c), por cada infraccion
comprobada, a cuyo fin la Inspeccién verificara si el pago se hace en la forma
establecida, teniendo en cuenta que se aplicaran tantas multas como obreros resultan

perjudicados en cada periodo de pago.

Articulo N° 42.- Pago al personal.

El contratista deberd mantener al dia el pago al personal que emplea en la
obra, no podra deducirle suma alguna que no corresponda al cumplimiento de leyes o
de resoluciones del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial y dara estricto cumplimiento a
las disposiciones sobre legislacion del trabajo y a las que en adelante se impusieran.

Sin perjuicio de lo establecido en el Articulo N° 39 de la ley, toda infraccién al
cumplimiento de estas obligaciones podra considerarse negligencia grave a los
efectos de la rescision del Contrato por culpa del contratista y en todos los casos

impedira el tramite y el pago de los Certificados de Obras.
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Articulo N° 43.- Competencia del personal.

El contratista soélo empleara operarios competentes en su respectiva
especialidad y en suficiente nUmero como para que la ejecucion de los trabajos sea
regular y progrese en la medida necesaria al exacto cumplimiento del Contrato.

Para el debido contralor de la precedente obligacion, diariamente entregara a
la Inspeccion partes indicativos del personal ocupado en los trabajos de acuerdo con

las instrucciones que se le formulen.
Articulo N° 44.- Partes diarios de tareas.

Seran de la forma y tipo que dictamine la Inspeccién, como asi también seran

presentados cada vez que ésta lo exija.
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CAPITULO Viii

Disposiciones varias

Articulo N° 45.- Invariabilidad de los precios contractuales. Gastos generales.

Los precios estipulados en el Contrato seran invariables.

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las obligaciones impuestas
por el Contrato y para las cuales no se hubiera establecido item en él, se consideran
incluidos entre los gastos generales y prorrateados entre todos los precios

contractuales.

Articulo N° 46.- Sistemas patentados.

Los derechos para el empleo en las obras de articulos y dispositivos
patentados, se consideran incluidos en los precios del Contrato.
El contratista sera unico responsable por los reclamos que se promuevan por

uso indebido de patente.

Articulo N° 47.- Seguros.

A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo, el contratista asegurara a
todos los empleados y obreros que emplee en la ejecucion de la obra, asi como al
personal de la Inspeccién, que en forma estable desempenie funciones inherentes a la
realizacion de los trabajos hasta la recepcion provisional.

A este objeto y con anterioridad a la iniciacion de la obra, el Consejo
Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires entregara al contratista la
nomina del personal de la Inspeccién, cuyo sueldo no debera exceder el monto total
de la suma que se establece en las Clausulas Particulares. Esta suma y el periodo de
vigencia de la poliza deberan ser aumentados proporcionalmente, corriendo los gastos
que con ello se origina por cuenta del contratista cuando le fueren concedidas
ampliaciones de plazo motivadas por aumento de trabajo o causa no imputable al
Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires.

El seguro del personal de la Inspeccion de Obra debera hacerse por pélizas
individuales en las que se establezcan, para los distintos casos, indemnizaciones en la

misma proporcion que determina la Ley N° 9.688, considerando para ello como jornal
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la vigésima quinta parte del sueldo correspondiente; esas indemnizaciones seran
entregadas en efectivo al asegurado y en caso de muerte a sus beneficiarios o
herederos, si aquéllos no se hubieren determinado.

El riesgo de incendio de la obra se cubrira en la forma establecida en las
Clausulas Legales Particulares.

Todas las pdlizas de seguros o bien sus copias legalizadas, seran entregadas
al Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires antes de
iniciarse las obras, sin cuyo requisito no se abonara al contratista importe alguno en
concepto de certificados.

En caso de que el Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de
Buenos Aires resolviera introducir cambios en su personal, el contratista estara
obligado a entregar las podlizas correspondientes a los que no figuren en la ndomina

referida, dentro de los 3 (tres) dias de la fecha en que se le notifique la resolucion.
Articulo N° 48.- Comodidades para la Inspeccion.

El contratista debera suministrar por su cuenta el local o locales con su
mobiliario, para instalar las oficinas para uso exclusivo de la Inspeccion, de acuerdo a
las estipulaciones que se consignan en las Clausulas Legales Particulares.

Proporcionara, ademas, en perfecto estado, los instrumentos necesarios para
efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones que motive la
ejecucion de las obras.

Las oficinas estardn dotadas de alumbrado eléctrico y las mantendra en
perfecto estado de higiene. Estos servicios estaran a cargo del contratista.

El contratista adoptara todas las disposiciones necesarias para que se puedan

inspeccionar las obras sin riesgos o peligros.
Articulo N° 49.- Relaciones con otros contratistas.

El contratista debera facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos
ejecutados por €l y de los que el Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia
de Buenos Aires o la Universidad decida realizar directamente o por intermedio de
otros contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la

Inspeccion respecto al orden de ejecucién de esos trabajos.
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La vigilancia general de la obra quedara a cargo del contratista de las obras
principales. Este permitira a los otros contratistas el uso de andamios, escaleras,
montacargas, etc., en las condiciones y con el alcance que se establezca en las
Clausulas Legales Particulares.

Convendra, asimismo, con aquéllos y con intervencidon decisiva de la
Inspeccion, en caso de desinteligencia, respecto a la ubicacion de los materiales y
enseres.

Estara igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los
demas contratistas o a la que realice directamente el Estado, ajustandose a las
indicaciones que se le impartiran o a los planos y especificaciones.

Si el contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por
hechos, faltas, negligencias o retrasos de otros contratistas, debera dar
inmediatamente cuenta del hecho a la Inspeccion para que ésta tome las

determinaciones a que haya lugar.
Articulo N° 50.- Subcontratistas.

El contratista, para subcontratar con terceros parte de la obra adjudicada,
debera obtener la previa conformidad de la Universidad y del Consejo Profesional de
Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires, segun se establezca en las Clausulas
Legales Particulares y como minimo mediante comunicacion por Pedido de Empresa y

aprobacioén por Orden de Servicio.
Articulo N° 51.- Responsabilidad por subcontrato.

Ningun subcontrato autorizado por el Consejo Profesional de Agrimensura de
la Provincia de Buenos Aires eximira al contratista del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo.

La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le correspondera al

contratista principal como si las hubiera efectuado directamente.
Articulo N° 52.- Obligacion de ejecutar los trabajos de acuerdo a su fin.

El contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten enteros,

completos y adecuados a su fin, en la forma que se infiere de los planos, las
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especificaciones y los demas documentos del Contrato, aunque en los planos no
figuren o en las especificaciones no se mencionen todos los detalles necesarios al

efecto, sin que por ello tenga derecho al pago de adicional alguno.
Articulo N° 53.- Garantia de materiales y trabajos.

El contratista garantizara la buena calidad de los materiales y respondera por
las degradaciones y averias que pudieren experimentar las obras por efecto de la
intemperie o por otra causa. En consecuencia y hasta la recepcién definitiva de los

trabajos, el reparo de los desperfectos quedara exclusivamente a su cargo.
Articulo N° 54.- Extracciones y demoliciones. Yacimiento: su aprovechamiento.

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones
y/o demoliciones, segun lo indiquen los planos y la documentacion respectiva, los
gastos que demanden los trabajos estaran a cargo del contratista.

El contratista debera dar al material proveniente de las demoliciones el destino
que se determina en las Clausulas Legales Particulares.

En las Clausulas Legales Particulares se definen, de acuerdo a las
caracteristicas de la obra a realizar, la posibilidad y condiciones en que el contratista
aprovechara los yacimientos o canteras existentes en los lugares de ejecucion o sus

adyacencias.
Articulo N° 55.- Unién de obras nuevas con existentes: arreglo de desperfectos.

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en
cualquier forma obras existentes, estaran a cargo del contratista y se consideraran
comprendidas sin excepcion en la propuesta que se acepta:

a.- La reconstruccién de todas las partes removidas y la reparacion de

todos los desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se

produzcan en la parte existente.

b.- La provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos

necesarios para unir las obras licitadas con las existentes.
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Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta clausula sera de la
calidad, tipo, forma y demas requisitos equivalentes y analogos a los similares

previstos o existentes, segun corresponda a juicio de la Inspeccion de Obras.
Articulo N° 56.- Agua y electricidad para la construccion.

El agua debera ser apta para la ejecucion de las obras y al igual que la
electricidad sera costeada por el contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los
derechos por esos conceptos, los que no le seran reembolsados salvo disposicion en

contrario de las Clausulas Legales Particulares
Articulo N° 57.- Plazo para reclamaciones.

Las reclamaciones del contratista para cuya presentacién no se establezcan
expresamente plazos en otras partes de este pliego o en las Clausulas Legales
Particulares, deberan ser interpuestas dentro de los 5 (cinco) dias de producido el
hecho que las motiven, quedando aquél obligado a fundarlas debidamente, con
determinacion de valores, especies, etc., en un plazo de 20 (veinte) dias a partir del

vencimiento del primer término. Si no lo hiciera, perdera todo derecho.
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CAPITULO IX

Modificaciones y ampliaciones

Articulo N° 58.- Modificaciones y adicionales.

La Universidad y/o el Consejo Profesional de la Provincia de Buenos Aires
podran contratar al margen del Contrato, sin que el contratista tenga derecho a
reclamacion alguna, cualquier trabajo que no se haya pactado expresamente.

Ademas, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la ley, podra
ordenar por escrito al contratista que ejecute modificaciones o trabajos adicionales a

las obras contratadas.

Articulo N° 59.- Liquidacién de trabajos suplementarios.

Cuando las modificaciones o ampliaciones autorizadas no configuren el caso
previsto en el Articulo N° 38 de la ley, se pagaran de acuerdo con los precios unitarios
del Contrato.

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio
debera ser previamente convenido con el Consejo Profesional de Agrimensura de la
Provincia de Buenos Aires o la Universidad, y establecido, cuando sea posible,
partiendo de los precios contractuales correspondientes a trabajos analogos o
semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que se hubieren
producido desde la fecha del concurso de precios.

Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o analogas
a las del nuevo trabajo, el precio sera establecido mediante un analisis en el que se
incluira, como maximo, el recargo fijado en las Clausulas Legales Particulares en
concepto de imprevistos, gastos generales y beneficio, a aplicarse sobre el valor
actualizado de los materiales, mano de obra, transportes y demas elementos
determinantes del costo directo del nuevo trabajo.

Aun en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista
debera proceder inmediatamente a la ejecucion de los trabajos si asi lo ordenara la
Inspeccioén, dejando a salvo sus derechos. En este caso se llevara cuenta minuciosa
de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobacion o reparos de la
Inspeccion, servird como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia

administrativa o judicial.
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A este Ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en
concepto de gastos generales y beneficios, que también se establecen en las
Clausulas Legales Particulares.

Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, el Consejo Profesional de
Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires podra disponer que los trabajos de que

se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato.
Articulo N° 60.- Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin orden.

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya
sea por su naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al contratista como si
los hubiese ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos que no
estuviesen conformes con las 6rdenes de servicio comunicadas al contratista o que no
respondiesen a las Clausulas Técnicas Particulares, podran ser rechazados, aunque
fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso aquél los demolera y
reconstruira de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, estando a su cargo los

gastos provocados por esta causa.
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CAPITULO X

Liquidacion y pago de las obras.

Articulo N° 61.- Normas de medicion.

Para la medicion, liquidacion de trabajos, ampliaciones de obras, etc. regiran
las normas establecidas en la documentacion contractual.
En los casos no previstos en dichas normas, la Inspecciéon de Obras resolvera

lo pertinente dentro de lo usual en la técnica de la construccion.

Articulo N° 62.- Medicion de los trabajos . Extension y pago de los certificados

parciales.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al Contrato seran medidos o estimados en
su adelanto por periodos mensuales, del 1 al 5 de cada mes, salvo especificacién en
contrario de las Clausulas Legales Particulares, con asistencia del contratista o su
representante, y la Inspeccion consignara de inmediato sus resultados a los fines de la
correspondiente certificacion.

Las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado del
listado de las obras se ajustaran a lo establecido en las Clausulas Legales
Particulares.

Dentro de los 5 (cinco) dias de practicada la medicion, se extendera el
certificado mensual de esa obra y, una vez suscripto por el contratista, se le entregara
una copia simple. Cumplidos los tramites de practica, se le dara asimismo, a su
pedido, una copia debidamente autenticada.

En caso de disconformidad de parte del contratista, se extendera de todas
maneras el certificado con los resultados obtenidos por la Inspeccion, haciéndose a
posteriori, si es que correspondiera, la rectificaciéon pertinente o difiriendo para la
liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo.

Los certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para
pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la

liquidacion final y ésta sea aprobada por la autoridad competente.
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Articulo N° 63.- Pago de los certificados.

El pago del certificado se hara efectivo a los 30 (treinta) dias de la fecha de su
aprobacioén por parte de la Inspecciéon de Obras, salvo expresién en contrario de las
Clausulas Legales Particulares.

La mecanica dispuesta para la presentacion, pago y descuento por pago
anticipado comprendera a todos los certificados, ya sean de obra contratada o

adicionales.
Articulo N° 64.- Fondo de Reparo.

Del importe de cada certificado se deducira el porcentaje que se determina en
las Clausulas Legales Particulares para constituir el Fondo de Reparo, que se
devolvera al contratista en los términos que figuran en dichas clausulas.

El importe a retener por este concepto podra sustituirse por una suma
equivalente, en titulos o en bonos nacionales, provinciales o municipales, que tengan
cotizacion oficial en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, tomados al valor corriente
en plaza, y también mediante fianza bancaria otorgada a satisfaccion del Consejo
Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires. Si el depésito de titulos o
bonos se hiciera por anticipado o la fianza cubriera igualmente el importe del Fondo de
Reparo, el Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires no lo
deducira del certificado, dejando en este caso constancia en el mismo documento

acerca del monto y forma en que la obligacién ha quedado satisfecha.
Articulo N° 65.- Interés por retardo.

Si el pago de los certificados se retardara por mas de 30 (treinta) dias a partir
del plazo estipulado en el Articulo N° 63, el contratista tendra derecho a reclamar
intereses de acuerdo a lo establecido en el Articulo 48 de la ley.

Los intereses correran desde el comienzo del retardo, hasta el dia en que se le
notifique al contratista que esta a su disposicién el importe correspondiente.

Tratdndose de pagos parciales subsistira el derecho a percibir intereses
aunque el beneficiario omitiese hacer en cada caso reserva al respecto,
extinguiéndose unicamente ese derecho si la reserva no se hiciera en el acto de

percibir el importe del certificado de liquidacién final de la obra.
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Articulo N° 66.- Descuento por pago anticipado.

Si el certificado se abonara o estuviera a disposicion del contratista en la
Tesoreria del Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires
antes del lapso indicado en el Articulo N° 63, se aplicara un descuento proporcional a
los dias de adelanto en el pago, utilizando a esos efectos la tasa indicada en el
Articulo 48 de la ley.

Articulo N° 67.- Multas por retardo en la terminacion de la obra.

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del Contrato, el contratista se
hara pasible por demora en la terminacion de las obras de una multa cuyo monto y
forma de determinacion se establecera en las Clausulas Legales Particulares. La
sancion por retardo no libera al contratista de su responsabilidad por los dafios y

perjuicios emergentes de la demora correspondiente al lapso sin multa.
Articulo N° 68.- Aplicacion de las multas.

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucién y las establecidas por
infraccion a las disposiciones de los diversos articulos de este Pliego de Condiciones,
seran aplicadas por el Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos
Aires y su importe podra ser deducido del primer certificado que el Contratista deba
cobrar después de su aplicacion, del Fondo de Reparo y, en ultimo término, del
deposito de garantia o bien afectando la fianza rendida.

Queda obligado el contratista a completar ese Fondo de Reparo o la garantia,

si fueran afectados.
Articulo N° 69.- Inaplicabilidad del procedimiento de redeterminacion de precios

Se deja expresa constancia que el presente concurso de precios y posterior
contratacion del servicio y/u obras en cuestion no sera de aplicacion el régimen de
redeterminacién de precios de la administracion publica previsto en el Decreto 691/16
y sus modificaciones, renunciando expresamente el oferente a la aplicacion del mismo
debido al exiguo plazo de la contratacion y que el precio ofertado previene los

eventuales mayores costos y gastos que pudieran influir en la ejecucion de la
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contratacion. Por tanto, los precios en las ofertas que se presenten y en los contratos

que se formalicen seran definitivos e invariables.
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CAPITULO XI

Recepcioén de la obra

Articulo N° 70.- Recepcidn provisoria.

La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccién "ad-referéndum" de la
autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al Contrato y se
hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Clausulas
Técnicas Particulares. Se labrara un acta en presencia del contratista o de su
representante debidamente autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia
a este derecho y que se conforma de antemano con el resultado de la operacién. En
dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de
la cual correra el plazo de garantia.

En el caso que el contratista se negara a presenciar el acto o que no
contestara la invitacién -que debera hacerse por telegrama colacionado-, el Consejo
Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires efectuara, por si y ante

si, esa diligencia, dejando constancia de la citacion y ausencia del contratista.

Articulo N° 71.- Plazo de garantia.

Durante el plazo de garantia que se determine en las Clausulas Legales
Particulares, el contratista sera responsable de la conservacion de las obras y de las
reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala
calidad o ejecucion deficiente de los trabajos.

La responsabilidad del contratista incluye la conservacién hasta la recepcién
definitiva de la obra de aquellas partes para las que se hayan efectuado las
recepciones parciales provisionales a que se refiere el Articulo N° 73 de este pliego.

Se exceptuan de la presente obligacién los defectos resultantes del uso

indebido de las construcciones.
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Articulo N° 72.- Recepcidn definitiva.

Transcurrido el plazo de garantia que se establece en las Clausulas Legales
Particulares, tendra lugar la recepcion definitiva, que se efectuara con las mismas
formalidades que la provisional, previa comprobacion del buen estado de las obras y
verificacidon del correcto funcionamiento de las instalaciones especiales, a cuyo efecto
se realizaran las pruebas que la Inspeccion de Obras estime necesarias, pudiéndose
repetir parcial o totalmente las establecidas para la recepcién provisional. De las Actas

de Recepcidn debera entregarse al contratista una copia autorizada.
Articulo N° 73.- Recepciones parciales.

La recepcion provisional sera una sola a la terminacion total de los trabajos,
aun cuando para su ejecucion hubieran regido plazos parciales, salvo que las
Clausulas Legales Particulares admitan recepciones parciales provisionales o que el
Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires las autorice
cuando lo considere conveniente.

En caso de recepciones provisionales, cumplido el plazo de garantia fijado en
las Clausulas Legales Particulares, se practicaran también fraccionadamente las

recepciones parciales definitivas.
Articulo N° 74.- Devolucidn de la fianza contractual y Fondo de Reparo.

La fianza contractual del 5 % (cinco por ciento) y el importe del Fondo de
Reparo, o los saldos que hubiere de estos importes, le seran devueltos al contratista
después de aprobada la recepcién definitiva de las obras y una vez satisfechas las
indemnizaciones por dafos y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su
cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista tendra derecho a

que se le libere o devuelva la parte proporcional de la fianza y del Fondo de Reparo.
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CAPITULO Xil

Rescision del Contrato.

Articulo N° 75.- Rescision. Notificaciones reciprocas.

El Contrato podra rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a las
disposiciones contenidas en los Articulos 49 al 54 de la ley.

En caso de quiebra fraudulenta, el contratista perdera la garantia, sin perjuicio
de las sanciones determinadas por el Articulo 51 de la ley.

Las causas de rescision que a criterio del Consejo Profesional de Agrimensura
de la Provincia de Buenos Aires sean imputables al contratista, se le comunicaran a
éste por nota bajo recibo o telegrama colacionado. En igual forma procedera el
contratista cuando a su entender las causas fueran imputables al Consejo Profesional

de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires.

Articulo N° 76.- Toma de posesion de la obra.

Producida la rescision, la Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia
de Buenos Aires tendra derecho a tomar posesion inmediata de la obra en el estado
en que se encuentre, a cuyo efecto se hara inventario y avalio de los trabajos,
materiales y equipos. Podra también ordenar la prosecucion de la obra en las
condiciones que estime mas convenientes, respondiendo el contratista por los
perjuicios que sufra el Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos

Aires cuando la rescision haya sido declarada por culpa de aquél.

Articulo N° 77.- Rescision por causa del contratista. Toma de posesion de la

obra. Inventario.

El inventario se realizard& con un representante de cada parte, sin
interrupciones dilatorias y procurando en lo posible que los trabajos de la obra no se
paralicen. Si el contratista, previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera

representado en el acto del inventario, el Consejo Profesional de Agrimensura de la
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Provincia de Buenos Aires estara de todas maneras habilitada para realizarlo, en cuyo

caso enviara una copia al contratista, bajo constancia .
Articulo N° 78.- Avalto.

El avaluo se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados,
uno por cada parte. En caso de disconformidad entre ellos, el Consejo Profesional de
Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires dispondra que el diferendo se resuelva

por la via pertinente.
Articulo N° 79.- Liquidacién de los trabajos.

El Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires
practicara asimismo la liquidacién de todos los trabajos ejecutados por el contratista y
terminados con arreglo al Contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos
inconclusos, materiales e implementos inventariados que sean de recibo o
indispensables para la obra.

Los materiales y enseres no aceptados por la Inspeccién de Obras seran
retirados de la obra por el contratista a su costa, dentro del término que aquélla le
sefale, el que no sera menor de 15 (quince) dias siguientes a la notificacion por
telegrama colacionado.

Si el contratista no diera cumplimiento en el plazo sefialado, la Inspeccién de
Obras hara retirar y depositar fuera de obra esos materiales y enseres, corriendo
todos los gastos a cargo de aquél.

Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el contratista en el
plazo que le sefale el Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos
Aires; si no lo hiciera, el Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de
Buenos Aires los demolera con gastos a cuenta del contratista.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados, que fueran de recibo,
tanto los terminados como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio
de avaluo, constituira un crédito a favor del contratista previa deduccién de los pagos
efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescision hubiere sido causada por el
contratista, quedara pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion final de los

trabajos, para responder por el excedente de costo de éstos y de los perjuicios que se
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originen por la rescision del Contrato o la mala ejecucién de los trabajos hechos por el

contratista.

Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores
desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue al Estado, el contratista debera

abonar el saldo que por ese concepto resulte.
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